

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации-  
начальник Управления  
народного образования

\_\_\_\_\_ Т.К.Виноградова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012г.

**План – график подготовки и проведения  
государственного выпускного экзамена на территории города Дубны  
в 2013 году.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Приказ по итогам проведения ГВЭ в 2012 году.	Сентябрь 2012	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГВЭ.	Сентябрь 2012	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году
3.	Приказ о назначении ответственных лиц за проведение ГИА в 2013 году.	Октябрь 2012	Е.В.Рожкова-заместитель начальника ГОРУНО
4.	Вводное совещание с руководителями ОУ и зам.директорами по УВР: -приказу по итогам проведения ГВЭ в 2012 году, -по плану подготовки к ГИА, в т.ч. к ГВЭ, -по приказу о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГВЭ на муниципальном уровне.	Октябрь 2012	Е.В.Рожкова-ответственный за все формы государственной (итоговой) аттестации, заместитель начальника ГОРУНО, Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году
5.	Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ в 2013 году: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение информации на стендах и в средствах массовой информации,</li> <li>• организация работы «горячей линии»,</li> <li>• обновление сайтов ОУ, ГОРУНО, МУ ЦРО,</li> <li>• использование интернет-ресурсов официального портала ФИПИ, ФЦТ, РЦОИ.</li> </ul>	Октябрь 2012	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году, ОИТ, директора ОУ, руководители ГМО, руководители кафедр, ШМО, учителя-предметники.
6.	Определение количества и мест расположения пунктов проведения экзаменов и	Октябрь-ноябрь 2012	Н.М.Минаева-ответственный за под-

	отправка информации в МО МО.		готовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
7.	Организация подготовки экспертов предметных комиссий по русскому языку и математике.	По графику ГБОУ ВПО МО «АСОУ»	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году, Маилкова О.И.-начальник отдела развития и методического обеспечения образования
8.	Сбор информации об условиях, необходимых для выпускников с ОВЗ в ППЭ ГВЭ.	Февраль 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году
9.	Сбор заявок на проведение досрочного государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.	Март 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
10.	Сбор заявок на проведение государственного выпускного экзамена в <b>основные сроки</b> для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	Март - апрель 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
11.	Проведение обучающих семинаров и инструктажа: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Руководителей ППЭ ГВЭ,</li> <li>• Организаторов ГВЭ,</li> <li>• Уполномоченных представителей ТЭК по проведению ГВЭ.</li> </ul>	Март - апрель 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
12.	Взаимодействие ГОРУНО с Министерством образования Московской области в части обеспечения экзаменационными материалами для проведения государственного выпускного экзамена.	Май 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
13.	Осуществление контроля за конфиденциальностью и информационной безопасностью при подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации в форме государственного выпускного экзамена (при тиражировании, пакетировании, хранении и доставке экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов) в ОУ-ППЭ.	Февраль – июнь 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
14.	Инструктаж по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГВЭ на муниципальном уровне, а также в ППЭ ГВЭ.	Март - апрель 2013	Е.В.Рожкова-ответственный за все формы государственной (итоговой) аттестации, заместитель начальника ГОРУНО, Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение

			ГВЭ в 2013 году.
15.	Создание пункта проверки заданий экзаменационных работ участников ГВЭ.	Март - апрель 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
16.	Организация системы общественного наблюдения в пунктах проведения экзаменов.	До 20 мая 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
17.	Проведение досрочного государственного выпускного экзамена для выпускников, с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования по русскому языку и математике.	В сроки, установленные Рособрназором	ТЭК
18.	Направление писем в рамках межведомственного взаимодействия по организации проведения ГВЭ: -заместителю Главы Администрации по безопасности, -начальнику отдела государственного пожарного надзора, -начальнику отдела внутренних дел, -начальнику управления здравоохранения Администрации города Дубны.		Е.В.Рожкова-ответственный за все формы государственный (итоговой) аттестации, заместитель начальника ГОРУНО, Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году, С.С.Королев – эксперт по безопасности ГОРУНО.
19.	Проведение государственного выпускного экзамена по обязательным предметам (основные сроки).	В сроки, установленные Рособрназором	ТЭК
20.	Работа предметной и конфликтной комиссий в досрочный период, основные сроки и дополнительный периоды.		Маилкова О.И.-начальник отдела развития и методического обеспечения образования
21.	Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения государственной (итоговой) аттестации в форме государственного выпускного экзамена.	Апрель – июнь 2013 года	Е.В.Рожкова-ответственный за все формы государственный (итоговой) аттестации, заместитель начальника ГОРУНО, Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
22.	Организация ознакомления участников ГВЭ с результатами в досрочный, основной и дополнительный период..		Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году, директора ОУ
23.	Сбор заявок на проведение государственного выпускного экзамена для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по уважитель-	Июнь 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.

	ным причинам или получивших неудовлетворительный результат на государственном выпускном экзамене в основные сроки.		
24.	Взаимодействие ГОРУНО с Министерством образования Московской области в части обеспечения экзаменационными материалами для проведения государственного выпускного экзамена в дополнительные сроки.	Июнь 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
25.	Проведение государственного выпускного экзамена для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по уважительным причинам или получивших неудовлетворительный результат на государственном выпускном экзамене в основные сроки (дополнительные сроки).	В установленные сроки, до 5 июля	ТЭЖ
26.	Формирование и направление отчетов ГОРУНО о результатах государственной (итоговой) аттестации в форме государственного выпускного экзамена в Министерство образования Московской области.	До 20 июня 2013	Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
<b>В течение года:</b>			
27.	Формирование нормативной базы муниципального уровня, регламентирующей проведение ГВЭ в 2013 году на территории города Дубны.		Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
28.	Методическая работа по сопровождению государственной (итоговой) аттестации: -работа городских методических объединений по планам ГМО по подготовке выпускников к ГВЭ; -методическое сопровождение учителей-предметников по подготовке выпускников к ГВЭ.		Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году. Маилкова О.И.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, специалисты отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО
29.	Психологическое сопровождение выпускников по вопросам психологической готовности к государственной (итоговой) аттестации, в т.ч. в форме ГВЭ.		ГМО психологов, руководители ОУ.
30.	Обеспечение наполняемости сайтов ГОРУНО, МУ ЦРО нормативно-правовыми документами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в форме ГВЭ.		Маилкова О.И.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Скиба Н.П. – начальник отдела информационных технологий МУ ЦРО.

31.	Мониторинг сайтов ОУ на наполняемость документами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в форме ГВЭ (ежемесячно).		Богоявленская А.А.- директор МУ ЦРО, Минаева Н.М.- ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году
32.	Консультирование участников образовательного процесса по вопросам проведения ГВЭ.		Е.В.Рожкова-ответственный за все формы государственный (итоговой) аттестации, заместитель начальника ГОРУНО, Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
33.	Проведение семинаров-совещаний для руководителей ОУ и заместителей руководителей ОУ по УВР по изучению нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение ГИА в 2013 году, в т.ч. в форме ГВЭ.		Е.В.Рожкова-ответственный за все формы государственный (итоговой) аттестации, заместитель начальника ГОРУНО, Н.М.Минаева-ответственный за подготовку и проведение ГВЭ в 2013 году.
34.	Работа со средствами массовой информации. Публикации в СМИ по вопросам ГВЭ.		Е.В.Рожкова-ответственный за все формы государственный (итоговой) аттестации, заместитель начальника ГОРУНО